B8 Eindrapport

Doel Verantwoorden van de beheersfactoren en leerpunten aan
het einde van een project.
Schrijver Projectleider.
Goed te keuren Opdrachtgever.
door
Inhoud
Beheersfactoren

Beschrijf de beheersfactoren.

Risico-evaluatie
Vergelijk de risico’s bij aanvang van het project met de risico’s bij afsluiting (kan
tevens per fase).

Onderdeel Plan van Eind Verschil Toelichting
aanpak en impact
Budget Wat is het Wat zijn de | Wat is het Wat is
budget werkelijke verschil? hiervan de
volgens het | kosten van oorzaak
plan van het pro- geweest?
aanpak? ject? Geef aan-
bevelingen
voor de
toekomst.
Afbakening | Watis de Wat is er Wat is het Wat is
afbakening werkelijk verschil? hiervan de
volgens het | opgele- oorzaak
plan van verd? geweest?
aanpak? Geef aan-
bevelingen
voor de
toekomst.
Kwaliteit Wat is de Wat is het Wat is het Wat is
kwaliteit werkelijke verschil? hiervan de
van het eindresul- oorzaak
eindre- taat? geweest?
sultaat Geef aan-
volgens het bevelingen
plan van voor de
aanpak? toekomst.
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Onderdeel Plan van Eind Verschil Toelichting
aanpak en impact
Tijd Wat is de Wat is de Wat is het Wat is
einddatum werkelijke verschil? hiervan de
volgens het | einddatum? oorzaak ge-
plan van weest? Geef
aanpak? aanbevelin-
gen voor de
toekomst.
Wat ging goed?
Geef aan wat er goed ging in dit project/deze fase. Dat doen we de volgende keer
dus weer!

Wat is voor verbetering vatbaar?
Geef aan wat beter had gekund. Geef adviezen hoe dit de volgende keer op te
pakken.

Openstaande issues
Geef aan wat nog openstaat vanuit dit project/deze fase en hoe dit belegd is en/

of wordt opgepakt en door wie. Denk aan actiepunten en afspraken.

Toetsing van de doelstelling

Geef aan wanneer, op welke manier en met wie de doelstelling getoetst gaat

worden.
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